PF PROJET FETE Cor PF

## PROJET « FETE »

1

# CADRAGE DU PROJET

« FETE »

### 1.1 LE PROJET

## **Anniversaire de Mariage**

### **Définition succinte:**

Réception d'une cinquantaine d'amis pour fêter un anniversaire de Mariage

### **Caractéristiques essentielles:**

Location d'une salle agréable avec parc, proche de PARIS Repas avec traiteur Soirée dansante

### Motifs ayant conduit à élaborer ce projet:

Le plaisir de se retrouver entre amis pour fêter un événement important

### 1.2 LES OBJECTIFS

### **Objectif technique**

Faire une agréable fête entre amis

Objectif de délai

4 mois

Objectif de coût

8 000 Euros

Hiérarchisation des objectifs

1° Délai

2° Coût

3° Technique

### 1.3 LA TECHNIQUE

### La base sur laquelle le projet s'appuie

Nous avons déjà eu un projet voisin pour le mariage de notre fils


### Les difficultés principales de ce projet

Obtenir un bon niveau de qualité en restant à l'intérieur du budget prévu

### Solutions de repli en cas de problème

Si nous ne trouvons pas de salle à prix raisonnable, on pourrait faire la fête à la maison mais il faudrait réduire le nombre d'invités

### 1.4 LE PLANNING



PF PROJET FETE Cor PF

### 1.5 LES MOYENS

### **Les Hommes**

- Mr et Mme DURAND
- Le propriétaire de la salle
- Le Traiteur et son personnel
- Le Disk Jockey

## Le Matériel

- PC pour réaliser les invitations
- Matériel du Traiteur
- Matériel du D J

### 1.6 LE MANAGEMENT DU PROJET

### Le Chef de Projet

**Monsieur et Madame DURAND** 

### L' Equipe de Projet



### 1.7 LA COMMUNICATION

### **Communication Interne**

Entre les membres de l'équipe de Projet par contacts informels

### Communication externe avec les fournisseurs

- Verbalement sur les lieux d'activité
- Téléphoniquement pour préparer
- Par écrit pour effectuer les commandes

### Communication externe avec les invités

- Invitations par courrier
- Téléphoniquement pour les renseignements particuliers

2

# TACHES DU PROJET

« FETE »

PF Cor PF PROJET FETE Nom du projet : FETE F 1 F 11 F 12 **TACHES: WBS** CHOIX Définition de la date Liste des Invités **PREALABLES** F 22 F 23 F 2 F 21 SALLE DE Etablissement liste Visites des salles Choix de la salle RECEPTION des salles F 32 F 33 F 34 F 3 F 31 TRAITFUR Visites de traiteurs Choix du Traiteur Commande Traiteur Recherche de **Traiteurs** F F 4 F 41 F 42 F 43 PROJET FETE DJ Recherche de DJ Visite des DJ Choix du DJ F 5 F 51 F 52 F 53 INVITATIONS Réalisation de Réalisation de Envoi des Invitations l'invitation l'itinéraire F 54 F 55 F 56 F 57 Attente des Relances Liste des Préparation petit téléphoniques discours réponses participants F 61 F 611 F 612 **PRFPARATION** Pilotage Traiteur et Décoration de la DJ Salle F 6 F 623 F 624 F 62 F 621 F 622 JOUR DE LA RECEPTION Accueil des Invités Discours Présence auprès Lancement du bal RECEPTION de tous les invités F 63 F 631 F 632 F 633 FIN DE SOIREE Remerciements Bilan avec traiteur Récupération Déco

11

15/09/04

Michel EMERY Conseil et Formation

MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET