TD-GESTION DES PROJETS

Soient les deux projets ci-dessous :

- 1- Proposer pour chaque projet le chemin critique et la durée du projet.
- 2- Calculer les marges totales des 3 dernières tâches à réaliser ?

> PROJET 1

Exercice pédagogique TD : Préparer un repas.

1 Taches

- A : choisir le menu (30 min)
- B: acheter les ingrédients (90 min)
- C : préparer l'apéritif (30 min)
- D : nettoyer la table (10 min)
- E : mettre la table (10 min)
- F : préparer les ingrédients (30 min)
- G: cuisiner les plats (60 min)
- H: servir le repas (10 min)

2 Contraintes

- B doit être après A
- C et F doivent être après B
- E doit être après D
- G doit être après F
- H doit être après C, G et E

	Durée	antécédent	successeur		
Α	30	-	В		
В	90	Α	C-F		
С	30	В	Н		
D	10	-	E		
E	10	D	Н		
F	30	В	G		
G	60	F	Н		
Н	10	C-G-E			

➤ PROJET 2

<u>REP</u> Opération	TACHES	<u>DUREE</u>	ANTERIORITES	RANG
A	Х	4	rien	
В	X	1	A	
С	Х	6	A	
D	X	2	A	
E	X	7	A	
F	X	3	В	
G	X	4	С	
H	X	7	C	
I	X	3	DJ	
J	X	4	Е	
K	X	8	Е	
L	X	1	FG	
M	X	2	HIKL	