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1.1 LE PROJET
Anniversaire de Mariage

Définition succinte:

Réception d’ une cinquantaine d ’amis pour fêter un anniversaire de Mariage Caractéristiques essentielles:
Location d ’une salle agréable avec parc, proche de PARIS Repas avec traiteur
Soirée dansante

Motifs ayant conduit à élaborer ce projet:

Le plaisir de se retrouver entre amis pour fêter un événement important
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1.2 LES OBJECTIFS

Objectif technique

Faire une agréable fête entre amis Objectif de délai
4 mois

Objectif de coût
8 000 Euros


Hiérarchisation des objectifs


1° Délai
2° Coût
3° Technique
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1.3 LA TECHNIQUE

La base sur laquelle le projet s’appuie

Nous avons déjà eu un projet voisin pour le mariage de notre fils Les difficultés principales de ce projet
Obtenir un bon niveau de qualité en restant à l ’intérieur du budget prévu Solutions de repli en cas de problème
Si nous ne trouvons pas de salle à prix raisonnable, on pourrait faire la fête à la maison mais il faudrait réduire le nombre d ’invités
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1.4 LE PLANNING
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1.5 LES MOYENS

Les Hommes

· Mr et Mme DURAND
· Le propriétaire de la salle
· Le Traiteur et son personnel
· Le Disk Jockey Le Matériel
· PC pour réaliser les invitations
· Matériel du Traiteur
· Matériel du D J
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1.6 LE MANAGEMENT DU PROJET

Le Chef de Projet

Monsieur et Madame DURAND




L’ Equipe de Projet
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1.7 LA COMMUNICATION


Communication Interne

Entre les membres de l’ équipe de Projet par contacts informels


Communication externe avec les fournisseurs

· Verbalement sur les lieux d ’activité

· Téléphoniquement pour préparer

· Par écrit pour effectuer les commandes Communication externe avec les invités
· Invitations par courrier

· Téléphoniquement pour les renseignements particuliers
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Nom du projet : FETE


F 1 CHOIX
PREALABLES

F 11
Définition de la date

F 12
Liste des Invités

TACHES : WBS


F 2 SALLE DE RECEPTION


F 21
Etablissement liste des salles


F 22
Visites des salles


F 23
Choix de la salle



F 3 TRAITEUR

F 31
Recherche de Traiteurs

F 32
Visites de traiteurs

F 33
Choix du Traiteur

F 34
Commande Traiteur



F PROJET FETE

F 4	F 41
DJ	Recherche de DJ

F 42
Visite des DJ

F 43
Choix du DJ



F 5 INVITATIONS

F 51
Réalisation de l'invitation

F 52
Réalisation de l'itinéraire

F 53
Envoi des Invitations



F 54
Attente des réponses

F 55
Relances téléphoniques

F 56
Liste des participants

F 57
Préparation petit discours



F 61 PREPARATION

F 611
Pilotage Traiteur et DJ

F 612
Décoration de la Salle



F 6 JOUR DE LA RECEPTION

F 62 RECEPTION

F 621
Accueil des Invités

F 622
Discours

F 623
Présence auprès de tous les invités

F 624
Lancement du bal



F 63
FIN DE SOIREE

F 631
Remerciements

F 632
Bilan avec traiteur

F 633
Récupération Déco
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