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1.1 LE PROJET

Anniversaire de Mariage

Définition succinte:
Réception d’ une cinquantaine d 'amis pour féter un anniversaire de Mariage

Caractéristigues essentielles:

Location d 'une salle agréable avec parc, proche de PARIS
Repas avec traiteur
Soirée dansante

Motifs ayant conduit a €laborer ce projet:

Le plaisir de se retrouver entre amis pour féter un événement important

Michel EMERY Conseil et Formation
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1.2 LES OBJECTIFS

Objectif technique
Faire une agréable féte entre amis

Objectif de délai

4 mois

Objectif de colt
8 000 Euros

Hiérarchisation des objectifs
1° Délai
2° Codt
3° Technique
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1.3 LA TECHNIQUE

La base sur laquelle le projet s’appuie

Nous avons déja eu un projet voisin pour le mariage de notre fils

Les difficultés principales de ce projet

Obtenir un bon niveau de qualité en restant a |l ’intérieur du budget prévu

Solutions de repli en cas de probléme

Si nous ne trouvons pas de salle a prix raisonnable, on pourrait faire la féte a la
maison mais il faudrait réduire le nombre d ’invités
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1.4 LE PLANNING
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1.5 LES MOYENS

Les Hommes

Mr et Mme DURAND

Le propriétaire de la salle
Le Traiteur et son personnel
Le Disk Jockey

L e Matériel

- PC pour réaliser les invitations
- Matériel du Traiteur
- Matériel du D J
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1.6 LE MANAGEMENT DU PROJET

Le Chef de Projet

Monsieur et Madame DURAND

L' Equipe de Projet

Mr et Mme DURAND
Chef de Projet
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1.7 LA COMMUNICATION

Communication Interne

Entre les membres de I’ équipe de Projet par contacts informels

Communication externe avec les fournisseurs

- Verbalement sur les lieux d ’activité

- Téléphoniguement pour préparer

- Par écrit pour effectuer les commandes
Communication externe avec les invités

- Invitations par courrier

- Téléphoniguement pour les renseignements particuliers

Michel EMERY Conseil et Formation
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2

TACHES DU PROJET

« FETE »
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Nom du projet : FETE
v
F1 F11 F12
— CHOIX Définition de la date Liste des Invités TA C H ES . W B S
PREALABLES .
v v
F2 F21 F22 F23
— SALLE DE Etablissement liste Visites des salles Choix de la salle
RECEPTION des salles
L2 v v
F3 F31 F 32 F33 F 34
— TRAITEUR Recherche de Visites de traiteurs Choix du Traiteur Commande Traiteur
Traiteurs
L2 v
F F4 F41 F 42 F 43
PROJET FETE DJ Recherche de DJ Visite des DJ Choix du DJ
L2 v
F5 F 51 F 52 F 53
—* INVITATIONS Réalisation de Réalisation de =nvoi des Invitations
I'invitation l'itinéraire
L2 L2 v
F 54 F 55 F 56 F 57
— Attente des Relances Liste des Préparation petit
réponses téléphoniques participants discours
v
F 61 F 611 F 612
—* PREPARATION Pilotage Traiteur et Décoration de la
DJ Salle
v L2 v
F6 F 62 F 621 F 622 F 623 F 624
—1 JOURDE LA RECEPTION Accueil des Invités Discours Présence aupres Lancement du bal
RECEPTION de tous les invités
v v
F 63 F 631 F 632 F 633
—1 FIN DE SOIREE Remerciements Bilan avec traiteur Récupération Déco
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